NEXT Planning

Projekt		
Nytt Projekt		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2024-10-31	2024-10-31	Tobias Katz Månsson

Preliminär tidplan för Björkgatan m.fl.

Aktivitet	Start	Bd
Huvudaktivitet	**2024-10-31**	**30**
Repslagarega	2024-10-31	14
Hovsagarega	2024-11-04	20
Björkgatan	2024-11-20	16