NEXT Planning

Projekt		
Nytt Projekt		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2024-10-31	2025-01-07	Tobias Katz Månsson

Aktivitet	Start	Bd
Huvudaktivitet	**2024-10-31**	**68**
Repslagaregatan	2024-10-31	14
Hovsagaregatan	2024-11-04	20
Björkgatan	2025-01-07	24
Huvudventil brandp	2025-01-20	10
Rivning leding	2025-02-03	10