NEXT Planning

Projekt		
Nytt Projekt		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2025-03-12	2025-03-12	Tobias Katz Månsson

Aktivitet	Start	Bd
Huvudaktivitet	**2025-03-17**	**28**
Åtgärder gräving besikningsan	2025-03-17	10
Övriga besikningsanmärkninga	2025-03-31	5
Asfatering	2025-04-22	4
besikningsanmärkningar asfalt ta	2025-03-14	1