Projekt		
Nytt Projekt		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2025-03-17	2025-03-17	Dennis Karlsson

Aktivitet	Start	Bd
Huvudaktivitet	**2025-03-24**	**13**
Etablering	2025-03-24	1
Trädfällning/röjning	2025-03-24	1
Schakt och fyll start stengärde	2025-03-25	3
Provning	2025-03-28	7
Inkoppling	2025-04-08	1
Återställning	2025-04-09	1